

**UJIAN AKHIR SEMESTER
SEMESTER GENAP 2023/ 2024**

Mata Kuliah : ISB 206 – Manajemen Proyek SI
Program Studi : Sistem Informasi
Dosen : Sofia Umaroh, S.Pd., M.T
Kelas : AA

Tanggal: 20 Juni 2025
Waktu : 14.30 s.d 17.00
Sifat : Non-Test/Take Home

SubCPMK 5 (bobot nilai 20% dari nilai kelulusan Mata Kuliah) yang terdiri atas:

- Bobot nilai kuis: 3 %
- Bobot nilai tugas terstruktur: 5%
- Bobot nilai EAS :12%

Tujuan: Mampu menyusun rencana manajemen proyek mencakup sepuluh dimensi manajemen proyek yang berfokus pada penyelesaian masalah atau kebutuhan pada kasus nyata melalui usulan solusi proyek

Studi Kasus:

Untuk menyelesaikan tugas ini, Anda diminta untuk membuat sebuah dokumen Perencanaan Project IT (Project Plan) secara berkelompok. Kelompok terdiri atas 3 – 5 orang anggota dengan satu orang berperan sebagai pemimpin/ketua proyek.

IT Project Plan yang akan dibuat ditujukan untuk satu perusahaan nyata (Organisasi, Institusi, pemerintahan, atau perusahaan lainnya) dimana proyek akan dilaksanakan. Perusahaan dapat berupa organisasi, komunitas, perusahaan kecil – menengah, start-up maupun lingkungan terdekat dengan Anda, dengan ketentuan terdapat *demand/needs* yang menjadi alasan proyek diusulkan.

Untuk mendapatkan business case, setiap kelompok wajib melakukan pengumpulan data secara langsung pada perusahaan/sponsor yang bersangkutan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara (offline/online) dan studi dokumen. Berdasarkan data yang diperoleh, tim memetakan ke dalam **Progress Report 1** (sesuai template) menunjukkan bahwa proyek layak dilakukan dan dapat memenuhi tujuan bisnis, jika layak maka tim menyusun Perencanaan Proyek IS mengikuti template yang telah disediakan. Lakukan diskusi dengan kelompoknya untuk mengidentifikasi usulan/rekomendasi untuk setiap area pengetahuan manajemen proyek. Dokumen perencanaan proyek IS memetakan rencana setiap area pengetahuan manajemen proyek (**sesuai template ProjectPlan**).

Tim wajib membuat Log Activity yang berisi kontribusi masing-masing anggota tim terhadap Project Plan (sesuai template).

Timeline Milestone:

No	Assign date	Due date	Milestone	Deliverables
1	Week 13	3 Juni 2025	• Project initiation • Kick off Meeting • Presentasi Project Initiation	• Progress Report 1 • Kick off meeting report
2	Week 14	10 Juni 2025	• Presentasi Progress IT Project Plan (70%)	• Draft IT Project Plan document
3	Week 15	20 Juni 2025	• Submit Final IS Project Plan (100%) • Presentasi IS Project Plan	• Final IT Project Plan Document • Meeting report

Spesifikasi Milestone:**1. Progress Report 1 (Due: 3 Juni 2025 via Elearning): Bobot 100% dari SubCPMK 4 dan SubCPMK4**

Tim wajib melakukan survey melalui dokumen maupun wawancara dengan pihak terkait untuk mendapatkan informasi kebutuhan proyek dan analisis situasi di lapangan. Tim wajib melakukan diskusi/brainstorming dalam menentukan perencanaan di setiap area pengetahuan. Setelah mendapatkan pengalaman langsung dalam merencanakan proyek di dunia nyata, lakukan analisa kesenjangan antara yang ditemukan di lapangan dengan teori yang dipelajari berkaitan dengan manajemen proyek dan area pengetahuan.

Berikan rekomendasi untuk setiap area pengetahuan berdasarkan hasil temuan kelompok. Asumsikan Anda, manajer proyek dan tim utama proyek, memberikan laporan kemajuan resmi kepada manajer senior. Anda akan menyajikan dan meninjau hasil inisiasi proyek mencakup informasi berikut (sesuai template 1):

- Pengenalan singkat tentang proyek Anda dan tim Anda, menekankan mengapa Anda melakukan proyek tersebut, apa hasil utama Anda nantinya, dan bagaimana Anda akan mengukur kesuksesan
- Laporan kemajuan
- Ringkasan hasil komunikasi sejauh ini dengan sponsor proyek dan stakeholder lain yang terlibat (dapat berupa komunikasi via email atau notulen rapat yang terdokumentasi)
- Pernyataan ruang lingkup awal (mengikuti template scope statement)
- Ringkasan singkat Jadwal proyek
- Ringkasan singkat tentang jenis MBTI tim Anda dan bagaimana pengaruhnya terhadap dinamika tim Anda
- Tanda tangan manajer proyek dan Anggota tim.
- Format:
 - **Progress_Report_1_Kel_A.pdf**
 - **Kick_off_report_Kel_A.pdf**

2. IT Project Plan (min. 70%), Due: 10 Juni 2025 jam 23.00 disubmit. Bobot 40% dari SubCPMK 5

- IT Project Plan (sesuai template2)
- Lampiran:
 - a. Tabel daftar kontribusi anggota tim (sesuai template3)
 - b. Daftar Pustaka
- Format: **IT_Project_Plan_Tahap1_Kel_A.pdf**

3. Final IT Project Plan (100%), Due: Jumat, 19 Juni 2024 jam 23.50 disubmit. Bobot 60% dari SubCPMK 5**Deliverables:**

1. IT Project Plan Final (sesuai template2)
2. Slide Presentasi **Pitch deck**
3. Lampiran 1: Tabel daftar kontribusi anggota tim (sesuai template3)
4. Lampiran 2:
 - a. [Link] Rancangan antarmuka Aplikasi/Produk (sertakan link Figma di dalam laporan)

- b. [Link] Reels Instagram (maks. 3 menit) yang mempromosikan aplikasi yang akan dihasilkan. Collab dengan IG @sisteminformasiitenas (sertakan link IG di dalam laporan)

Format:

- IT_Project_Plan_Final_Kel_A.pdf**
- Pitch_deck_Kel_A.pdf**

Ketentuan EAS:

- EAS dikerjakan secara berkelompok
- Feedback kelayakan Topik proyek dan studi kasus akan diberikan saat submit **Progress Report 1. Jika topik tidak layak dan tidak sesuai dengan karakteristik proyek, kelompok harus mengubah topik proyek.**
- IT Project Plan** dipresentasikan di jadwal EAS **durasi maksimal 10 menit**
- Tim memakai pakaian yang rapi dan menunjukkan atribut yang disepakati oleh timnya.
- Deliverables di-submit **sebelum Due Date.**
- Keterlambatan pengiriman tugas **maksimal 24 jam setelah Due Date** dengan konsekuensi **pengurangan nilai**
- Setiap kecurangan atau plagiarisme mengakibatkan **Nilai 0 (Diskualifikasi) untuk seluruh anggota kelompok.**

Komponen Penilaian:

No	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Deskripsi Penilaian
1	Rasionalitas Rencana Proyek (10 Knowledge Areas)	30%	Penilaian mencakup sejauh mana tim menyusun rencana proyek berdasarkan 10 area pengetahuan manajemen proyek secara sistematis, logis, dan sesuai konteks studi kasus.
2	Value Proposition & Business Justification	15%	Kejelasan alasan bisnis (business case), kebutuhan nyata proyek, serta manfaat (value) yang ditawarkan bagi organisasi/perusahaan.
3	Kejelasan Gambaran Produk (Mockup/ Antarmuka)	10%	Sejauh mana rancangan antarmuka produk disampaikan secara jelas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna (termasuk link Figma).
4	Kreativitas & Daya Tarik Promosi (Video Reels)	10%	Orisinalitas, estetika, serta kekuatan pesan promosi dalam video reels Instagram (maks. 3 menit).
5	Kontribusi Anggota Tim (Log Aktivitas)	10%	Keseimbangan kontribusi anggota tim, serta pelaporan log aktivitas yang sesuai (transparan dan konsisten dengan isi dokumen).
6	Presentasi Pitch Deck & Gaya Penyampaian	15%	Kualitas slide pitch deck, kemampuan menjelaskan ide proyek secara singkat, jelas dan meyakinkan dalam waktu 10 menit.
7	Kedisiplinan & Penampilan Saat Presentasi	10%	Ketepatan waktu pengumpulan, kesesuaian dengan ketentuan penampilan, serta kekompakan tim saat presentasi.
	Total	100%	

Kriteria Penilaian Berdasarkan Nilai Huruf:

Nilai	Rentang Skor (%)	Kriteria Penilaian
A	85 – 100	Rencana proyek sangat komprehensif, semua aspek tertangani dengan sangat baik, dan presentasi sangat meyakinkan.
AB	75 – 84	Rencana proyek jelas dan cukup lengkap, ada beberapa kekurangan minor, namun tidak signifikan.
B	65 – 74	Rencana disusun dengan baik, namun terdapat beberapa aspek penting yang kurang dikembangkan.
BC	55 – 64	Rencana kurang menyeluruh, beberapa bagian penting tidak dijelaskan atau tidak sesuai konteks.
C	45 – 54	Banyak kekurangan mendasar, rencana tidak menunjukkan pemahaman utuh terhadap manajemen proyek.
D	< 45	Rencana proyek tidak layak dinilai, tidak sesuai instruksi, atau sangat tidak mencerminkan usaha.