

The background of the slide features a photograph of two individuals in a professional setting. On the left, a woman with glasses and a striped shirt is looking towards the right. On the right, another person is partially visible, also looking at a laptop. The scene is dimly lit, with the primary light source coming from the laptop screens, creating a focused and collaborative atmosphere.

ISA-202

Rekayasa Perangkat Lunak

**TM-04 Project Management
– Introduction to Project
Management (1)**

Senin, 01/03/2021

Tujuan

- Memberikan pengertian dan pengetahuan tentang kegiatan pengelolaan proyek, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian hingga pengakhiran sebuah proyek.
- Melatih keterampilan melakukan perencanaan proyek perangkat lunak.



Materi

- **Introduction to Project Management**
 - Project
 - Management
 - Manager
- **Project Management Process**
 - Initiating, Planning, Executing, Monitoring, dan Closing
- **Project Management Knowledge Area**
 - Integration, Scope, Time, Cost, Quality, Risk, Human Resource, Communication, dan Procurement.

A man with a beard and a blue jacket is looking at a smartphone in his hand. He is standing on a city street at night, with blurred lights and buildings in the background. The image has a dark, moody tone.

Introduction to Project Management (1)

- **Project**
- **Management**
- **Manager**

Definisi Proyek

Apa itu Proyek ? (IT Project Management)




- Proyek adalah kegiatan **temporer** untuk menghasilkan suatu produk atau layanan yang spesifik.
- Proyek adalah usaha terkoordinasi menggunakan **kombinasi** dari berbagai **sumber daya** seperti manusia, teknikal, administrative, dan finansial untuk mencapai **tujuan spesifik** dalam **periode waktu yang terbatas**.

Kriteria Proyek


Proyek adalah aktivitas kerja **temporer** dalam **satu waktu**, dengan kriteria:

- Memiliki awal dan akhir
- Memiliki jadwal, biaya, dan batasan kualitas
- Memiliki batasan-batasan risiko
- Memiliki sejumlah *scope* yang harus dilaksanakan

Ordinary vs Project Management




**Ordinary
Management**



**Project
Management**

- **Proj.Mgmt.** digunakan pada proyek yang bersifat sementara dengan waktu yang terbatas, **Ord.Mgmt.** digunakan sebagai prosedur yang sedang berlangsung di organisasi atau perusahaan.
- Biasanya, di dalam **proj.mgmt.** sumber dayanya terbatas, sedangkan pada **ord.mgmt** sumber daya semakin bertambah atau berganti seiringnya waktu.
- **Ord.mgmt.** adalah disiplin akademis yang diajarkan di sekolah maupun universitas, sedangkan **proj.mgmt.** adalah turunan dari **ord.mgmt.** untuk tujuan yang lebih spesifik.
- Perbedaan mendasar keduanya juga terletak pada peran dari masing-masing orang di dalamnya, dimana peran orang di dalam **ord.mgmt.** lebih luas, sedangkan di **proj.mgmt.** lebih spesifik.

Keterkaitan Project Life Cycle dengan SDLC




- SDLC berada pada fase *execution* (pelaksanaan) dari siklus hidup proyek.
- Istilah *build* menerjemahkan dari hasil desain menjadi kode program, sedangkan *implement* adalah melakukan proses instalasi dan operasi.

Atribut Proyek

- Proyek memiliki tujuan yang **spesifik** dan **jelas**
- Proyek bersifat **temporer** dimana ada awal dan akhir
- Proyek dibangun secara **eleboratif** (dimulai dengan definisi yang luas, didetilkan sehingga proyek menjadi jelas)
- Proyek membutuhkan **sumber daya** yang **beragam**, diantaranya orang, perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya lainnya
- Proyek harus memiliki customer atau **sponsor** yang memberikan arahan dan pendanaan
- Proyek dapat memunculkan **ketidakpastian** karena kesulitan memastikan tujuan, estimasi penyelesaian, dan perencanaan biaya
- Proyek *complete* (lengkap) jika **tujuannya tercapai**
- Keberhasilan proyek dicapai jika mampu memenuhi atau melebihi **harapan dari stakeholder**

Batasan dari Manajemen Proyek



- **Scope:** apa yang harus dikerjakan, spesifikasi produk, layanan, atau hasil yang diharapkan oleh customer atau sponsor proyek.
- **Time:** waktu untuk menyelesaikan proyek (project schedule)
- **Cost:** biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek.

Definisi Manajemen

Apa itu Manajemen ?

- Manajemen berasal dari (bahasa Italia) *maneggiare* yang memiliki arti *to handle* yang mengacu pada penanganan kuda untuk olahraga.
- Juga dapat ditelusuri kata *manus* (latin) yang berarti tangan.
- Manajemen, semula bermakna mengelola, melatih, dan mengarahkan untuk dunia olahraga, kemudian *housekeeping*, dan belakangan untuk bisnis dan organisasi.

Definisi Formal Manajemen

*The work of creating and maintaining environments in which people can accomplish goals **efficiently** and **effectively***

*The process of achieving desired results through **efficient utilization** of human and material resources*

The process of reaching organizational goals by working with and through people and other organizational resources

Morse, dkk (2007)

Kita simpulkan:

"Manajemen adalah proses atau usaha dalam membuat, memelihara, dan memanfaatkan orang atau sumber daya materi lainnya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien"

- **Effective:** menyelesaikan aktivitas sehingga tujuan organisasi tercapai.
- **Efficient:** memperoleh hasil yang maksimal dengan sumber daya yang terbatas.

Manajemen adalah proses pencapaian tujuan organisasi yang memadukan empat fungsi utama: (1) *panning*, (2) *organizing*, (3) *actuating*, dan (4) *controlling* terhadap sumber daya yang terbatas.

Siapa itu Manajer ?



- **Manajer** adalah seseorang yang berkoordinasi dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.
- Pekerjaan dari seorang manajer tidak hanya untuk pencapaian personal, namun juga dapat membantu orang lain untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Tingkatan Manajemen (1)



- Di dalam organisasi, proses pemanfaatan sumber daya dan penyediaan lingkungan kerja agar dapat mencapai tujuan organisasi dengan dengan baik terjadi di setiap lapisan manajemen.

Tingkatan Manajemen (2)

Top Level

- Menetapkan visi, misi, dan tujuan
- Melakukan evaluasi kemajuan
- Membuat tindakan-tindakan strategis

Middle Level

- Membuat rencana yang merupakan implementasi rencana jangka panjang
- Melakukan koordinasi dan evaluasi untuk pencapaian tujuan


Low Level

- Membuat rencana jangka pendek dan melaksanakannya
- Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan melakukan evaluasi

Keterampilan Manajerial (1)


- **Technical Skill:** keterampilan yang terkait dengan teknis pengerjaan suatu pekerjaan seperti akuntansi, perancangan, dan lain-lain.
- **Interpersonal Skill:** keterampilan untuk berhubungan dengan orang lain, seperti kerja sama, memimpin, dan berkomunikasi.
- **Conceptual Skill:** keterampilan untuk melihat jauh ke depan sebagai seorang visioner untuk memperkirakan perubahan lingkungan, persaingan, dan lain-lain.

Keterampilan Manajerial (2)



- **Technical skill** lebih besar bobotnya dimiliki oleh seorang *lowest manager* dibanding *top manager*
- **Interpersonal skill** memiliki bobot yang sama untuk masing-masing tingkatan manajer.
- **Conceptual skill** lebih besar bobotnya untuk seorang *top manager* dibanding *lowest manager*.

Peran Manajer



Fungsi Manajer



- **Planning:**

- menentukan misi dan tujuan organisasi serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan
- melakukan pengambilan keputusan yaitu memilih tindakan yang harus dilakukan dari sekumpulan alternatif yang ada

- **Organizing:**

- menentukan struktur organisasi dan melaksanakan tindakan yang telah ditetapkan

- **Staffing**

- penempatan orang pada struktur organisasi


- **Leading**

- upaya untuk mempengaruhi orang agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi
- memerlukan keterampilan interpersonal

- **Controlling**

- memeriksa apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana dan melakukan koreksi jika diperlukan

Manajemen sebagai sebuah Proses



- **Planning** melihat ke depan, sedangkan **controlling** melihat ke belakang.
- *Planning*, manajemen dalam menentukan dimana organisasi seharusnya berada di masa depan.
- *Organizing*, manajemen dalam mengalokasikan dan menentukan sumber daya berdasarkan hasil perencanaan.
- *Actuating*, manajemen dalam mempengaruhi orang-orang supaya bekerja untuk mencapai tujuan organisasi.
- *Controlling*, manajemen dalam mengurangi dan memperbaiki hasil yang tidak sesuai dengan rencana.

Planning (1)

- Menentukan visi
- Menentukan misi
- Menentukan metode terperinci untuk mencapai visi dan misi tersebut dengan periode waktu yang terbatas dan minimum permasalahan.
- Rencana jangka pendek
- Rencana jangka panjang

Organizing (2)



- Mengorganisir upaya dari sumber daya untuk mencapai tujuan
- Membuat struktur organisasi: *flat* atau *hierarchy*
- Membuat garis *authority*, *responsibility*, *accountability*, dan *communication*.

Actuating (3)

- Menjalankan rencana dan program dari manajemen ke dalam aksi yang dilakukan oleh karyawan.
- Dalam beberapa istilah disebut juga sebagai *executing*, *actuating*, *implementing*, dan *directing*.
- Membutuhkan pemimpin yang baik.
- Memberikan motivasi
- Memberikan insentif

Controlling (4)

- Menjamin bahwa kinerja terencana sesuai dengan jadwal.
- Kegiatan *controlling* memiliki 3 langkah:
 - membuat rencana
 - melakukan inspeksi (pemeriksaan)
 - melakukan perbaikan
- Secara teoritis, kegiatan *controlling* dapat tidak dilakukan jika *planning*, *organizing*, dan *actuating* dilakukan secara sempurna, namun jarang terjadi.



Thank You

👤 Kurnia Ramadhan Putra, S.Kom., M.T.

✉ kurniaramadhan@itenas.ac.id

🌐 https://www.researchgate.net/profile/Kurnia_Putra3